

AÇÃO	OBJETIVO	PERÍODO	CARGA HORÁRIA
Apresentação do Plano de Ação 2016 ao Corpo Docente	Apresentar aos docentes da unidade escolar as oficinas e projetos a serem desenvolvidas no ano de 2016 e realizar a inscrição dos mesmos.	1º dia letivo a 04/03/2016	----
Biblioteca Escolar - Qualificação Profissional do Gestor de Bibliotecas Escolar	Auxiliar o gestor da biblioteca quanto ao (re) conhecimento do ambiente virtual Moodle, à inscrição e às possíveis dificuldades que este encontrar para a realização do curso. Registrar e repassar informações sobre o desempenho das atividades realizadas na biblioteca da escola ao seu multiplicador.		
PNLD - Projeto: Preservação, Conservação e Devolução Do Livro Didático nas Escolas da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul	Auxiliar os professores e alunos nas atividades com uso de tecnologias e recursos midiáticos necessários para a execução do projeto. Registrar e repassar informações sobre o desempenho do projeto na escola ao seu multiplicador.		
Oficina 01	Comtemplar os docentes e	07/03 à	30 h

“Explorando aplicativos do Linux, softwares e ambientes virtuais”	discentes com oficinas de formação e capacitação com o intuito de proporcionar uma melhor integração de ferramentas básicas do Linux UCA, como também a exploração a ambientes virtuais para que venham a possibilitar aos docentes a inserção de metodologias diferenciadas na prática pedagógica.	30/06/2016	
Organizar material para solicitar certificação / Divulgar Planos de Aula e Projetos de Ensino e vídeo de execução da oficina 01	Providenciar documentação das oficinas e encaminhar ao NTE o material para solicitar certificação dos professores cursistas.	01/07 a 07/07/2016	----
Oficina 02 “Produção de Historinhas em Quadrinhos”	Oferecer oficinas de formação para professores regentes e de áreas no uso de sites, softwares e ferramentas para produção de histórias em quadrinhos.	01/08 à 31/10/2016	
Organizar material para solicitar certificação / Divulgar Planos de Aula e Projetos de Ensino e vídeo de execução da oficina 02	Providenciar documentação das oficinas e encaminhar ao NTE material para solicitar certificação dos professores cursistas.	01/11 a 08/11/2016	----
Construção do Plano de Ação 2017		14/11 à 30/11/2016	